


Plano de Transformação Digital 2024

Relatório Final


Em atenção ao que determina a Portaria nº 46 de 11 de abril de 2024 ([0047687630](#)), a fim de cumprir a Estratégia de Governo Digital 2024-2027 da Setic, a Gerência de Transformação Digital instituiu o Plano de Transformação Digital (PTD) 2024, devidamente aprovado pela Comissão de Governo Digital - CGDI e ratificada pelo Comitê de Governança e Gestão Estratégica - CGGE.

O PTD contou com 10 (dez) ações, segmentadas em 76 (setenta e seis) etapas, distribuídas dentre 5 (cinco) dos 6 (seis) eixos temáticos dispostos na EGD, sendo o eixo de Infraestrutura e Conectividade o único não contemplado no Plano para 2024. As ações foram estruturadas com prazo para desenvolvimento no período excepcional de 7 (sete) meses no exercício de 2024, com algumas ações contendo etapas cujo prazo de finalização foi estabelecido para 2025, constituindo-se de ações continuadas.




Etapas/Atividades por Responsabilidade e Status

Status ● Ação continuada para 2025 ● Finalizado ● Pausado



Total de Etapas/Atividades por Status



Status ● Finalizado ● Pausado ● Ação continuada para 2025

Os números demonstram que mesmo em um período mais curto de duração do Plano, a Setic entregou um excelente resultado. Além disso, como dito anteriormente, diversas ações possuem atividades continuadas e/ou tiveram alteração de escopo.

AÇÕES CONTINUADAS PARA 2025

Ação	Etapas	Justificativas
UCD 1. Portal Único de Serviços	Implementação (entrega)	Aguardando retorno do estudo técnico para que a implementação seja viabilizada.
	Alinhamento da entrega com <i>stakeholders</i>	
UCD 2. App Portal de Serviços - iOS	Ideação	Em processo de aquisição de equipamentos necessários para a continuação das atividades.
	<i>Backlog</i>	
	Aprovação do protótipo	
	Implementação	
	Alinhamento da entrega com <i>stakeholders</i>	
TDS 3. Avaliação e Experiência do Usuário	Aprovação da Minuta	Em fase de adaptação do texto.
	Publicação	
TDS 4. Participação Cidadã	Tratamento das respostas obtidas	Em andamento.
	Consolidação dos resultados em relatório	
	Validação dos resultados	
	Publicação do relatório	
IIS 1. Linguagem Simples	<i>Backlog</i>	Em processo de alinhamento com equipes responsáveis.
	Implementação	
	Testes	
	Aprovação	
	Sistema em Produção	
	Divulgação	

PSI 1. Security by Design	Aprovação do documento	Documento em deliberação interna.
	Publicação	
DIN 1. ADA	Realizar estudo do portal, a fim de identificar os caracteres técnico (base de dados)	Houve uma alteração no escopo referente a Assistente Virtual, que anteriormente seria a ADA. Optou-se, contudo, por adotar outra solução de Assistente Virtual Institucional. Dessa forma, o projeto foi incluído no Plano de Transformação Digital do exercício de 2025.
DIN 1. ADA	Realizar uma <i>lean</i>	
	Acompanhar a construir planilha do domínio	
	Implantação da versão de teste	
	Correções do resultado da versão teste	
	Estudo para implantação	
	Implantação da solução	
	Publicidade	
DIN 2. Repositório de Dados	Centralizar as informações extraídas	Considerando a complexidade do projeto as ações foram continuadas para 2025.
	Confeção do painel de indicadores conforme os dados obtidos	
	Validação do painel	
	Publicação do Painel nos canais adequados a fim de atingir os <i>stakeholders</i>	

As ações não finalizadas em 2024, bem como as pausadas, serão incluídas no Plano de Transformação Digital 2025, que será apresentada à CGDI na data provável de 31/01/2025 (primeira reunião ordinária) e após aprovação, será proposta na pauta do CGGE para ratificação.